Genel Toplantı Raporları

1. Toplanti: 09/01/2022

Bu toplantı 15dk sürdü. Projenin konusunun ne olacağı hakkında konuştuk ve ona göre rolleri belirledik. Grubun proje yöneticisi ve müşteri rolündeki kişi konuştu ve daha detaylı bir şekilde müşteri isterler yöneticiye iletildi. Müşteri İsterileri: online olarak kitaplar satılabilmek bir web sitesi talep etti. İş dağlımı yapıldı, hangi görevi kim tarafından ve nasıl yapılacağına karar verdik. Böylece ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıya herkes katıldı. Ağırlıklı olarak projenin anlaşılmasına ve projenin gerekliliklerine yoğunlaştık.

2. Toplanti:12/01/2022

Bu toplantı 20dk sürdü Tasarımcı arkadaşımız yaptığı tasarımları bize gösterdi. frontend 1.version ve backend 1.version üzerinde geçiş yaptık. yarın için backend kısmı ve test dokümanı bitilmesin gerekiyor 2.sprint başlatılmak için. Toplantıya herkes katıldı.

3. Toplanti: 13/01/2022

Bu Toplantı 20dk sürdü. frontend 1.version , backend 1.version ve test dokümanı 1.version üzerinde geçiş yaptık .Bu şekilde 1.sprint tamamladık. Yarın itibara 2.sprint başlatacağız. 2.Sprint de frontend 2.version backend 2.version test dokümanı 2.version tasarım 2.version müşteri isterler 2.version içeriyor. Toplantıya herkes katıldı.

4. Toplanti: 14/01/2022

Bu Toplantı 10dk sürdü. Müşteri isterler 2.version ve tasarım 2.version ve frontend 2.verionde yapılan kısımlar üzerinde geçiş yaptık. Yarın için backend 2.version kodlaması yapmaya başlayacağız. Toplantıya herkes katıldı.

5. Toplanti:15/01/2022

Bu Toplantı 10.dk sürdü. Frontend 2.version üzerinde geçiş yaptık ,backend'de yapılan kısımlar üzerinde göz atıldı. Yarın hem backend hem de test kısımlar bitirilmesi gerekiyor . Toplantıya herkes katıldı.

6. Toplanti:16/01/2022

Bu toplantı 20dk sürdü. Bütün dokumanlar üzerinde geçiş yapıldı ve hepsine github hesabına yüklenildi. Toplantıya herkes katıldı.